
Aufgaben- und Zeitplanung 
Plattenlegerpraktiker/in EBA und Plattenleger/in EFZ 
 

 
Planen Sie Ihre wichtigen Aufgaben in Arbeitsschritten ein und überprüfen Sie den Zeitbedarf. 
Passen Sie die Aufgaben- und Zeitplanung regelmässig an Ihre Situation und Rahmenbedingungen an. 
Tragen Sie Planwerte ein und vergleichen Sie diese regelmässig mit den Ist-Werten; passen Sie die Planung entsprechend an. 

Aufgabe Das ist zu tun Anzahl Dauer je Vorgang gesamter Zeitaufwand 

Organisation Arbeitsplatz/ 

Einrichten  

Bereitstellen: Werkzeugkiste, Metall- 

Holzlatten, Wasserwaagen, Wasser 

Strom, Winkelschleifer, Untergrund 

Kontrolle 

 

1 

 

15 Min 

 

15 Min 

Kleber, Planlesen, Meterriss und 

Quoten  

Kleber mischen, Planlesen, Meterriss und 

Quoten am Objekt markieren 
1 5 + 20 + 10 Min 35 Min 

Plattenmaterial Kontrolle Platten in Bezug auf Typ und Mengen 

überprüfen und aussortieren 
1 10 Min 10 Min 

Einteilung Achsen und für die Einteilung relevante 

Linien am Objekt anzeichnen,  
3 5 Min 15 Min 

Abstellflächen Einschalen Auf Quote +- ….. Metalllatte setzen 1 15 Min 15 Min 

Schrotarbeiten Je nach Einteilung Platten zuschneiden 20 1 Min 20 Min 

…… …… ... …. …. 

     

 


